

第9回 HP-WG 議事録

日時：2007年2月5日(月) 18:00～20:00 まちだ中央公民館・学習室3/4
出席者：石渡、川上、鈴木な、西脇、長井

長井記

1. プロジェクト状況

1) 町商40店HP作成キャンペーン

- ・西脇さんより、別紙にて現状の報告があった。
現在18件あり、完了は10件。申し込んだが、連絡のないところが多い。

2) 伊達興産

- ・1月に引き渡し完了し、自社にてメインテを行っている。

* 完了した案件は、アクティブSITAの会員専用HPの「HPWG」にリンクを設定予定。

2. 当会HPリニューアル

1) 現在の進捗状況と今後の予定

- ・昨年12月にお願した1月15日までの各担当からの原稿提出が遅れている。
- ・完了目標期日を3月末までとし、至急各リーダーに現状の進捗状況の報告をお願いする。
- ・原稿提出期日は2月末とし、3月末までにチェック及び確認と修正作業を行う。

2) 設計ガイドの修正(ネーミング規則:ヘボン式変換ツール)

「ヘボン式変換」にあたり、今回から利用するソフトを「A. ヘボン式パンチ」に変更したが実態と合わない為、従来の「B. ヘボン式ローマ字 機能追加スクリプト: <http://www.d-project.com/hebonconv/>」に戻すこととする。

B. 使用にあたり例外として、「ii」が連続する時、誤判読されるケースがあるので、この場合は「i」を挿入する。

例) B. で「石井(いしい)」→「ishi」(石)となる、これは「ishii」とする。

別紙、「ヘボン式変換ツール選定.xls」参照:

尚、FTPサーバーの、アクティブSITA・HP設計ガイドは修正済み

3. その他

1) HP受託後の報告書作成

背景として、何社かのHPを受託した経験から、結構HPのサーバーやパスワードなどが分からず手こずるケースがある。アクティブSITAが受注した場合、HP引き渡し後でも作成者以外の人に対応できる体制が必要である。

「ホームページ設計書」(仮称)なるものを作成し、完了時先方に渡すと共に、HPWGにも提出をする。

報告書のネーミング、フォーマット、設計書管理(パスワードがあるので、厳重管理)などの私案を作成する。

(担当:長井、サポート西脇)

4. 次回HPWG

日時:2007年4月3日(火曜)

場所:まちだ公民館 学習室 3/4

以上