

第8回 HP-WG 議事録

日時：2006年12月5日(火) 18:00～20:00 町田中央公民館・学習室6

出席者：川上、小林、津田、西脇、長井

長井記

1. プロジェクト状況

1) 町商40店HP作成キャンペーン

- ・西脇さんより、現状の報告があった。現在、8件受注。
- ・現在、町商との窓口がはっきりしていないので、一本化する。窓口を菊池さんより、西脇さんに移行する。これに伴い、プロジェクト管理(リーダー)も西脇さんに(予定)。
- ・テンプレートの件、ナビゲーションはHPの将来(ページ追加)を考慮し、トップバナーの下にした方が良い。

2) 伊達興産

テンプレートを購入し、現在開発中。ほぼ、12月には完了予定。

2. 当会HPリニューアル

1) 新サイトの紹介

- ・森さん作成の新ホームページを紹介。

2) リニューアル作業分担

- ・ホームページ移行に伴う作業手順書と作業分担を説明。(別紙資料)

3) 設計ガイド確認

- ・リニューアルにあたり、設計ガイドを改正し、その説明。(別紙参照)

3. 次回HPWG

日時：2007年2月5日(火曜)

場所：まちだ中央公民館

以上