

第7回 HP-WG 議事録

日時：2006年10月3日(火) 18:00～20:00 町田中央公民館視聴覚室にて

出席者：石渡、川上、菊池、胡桃、越川、小林、鈴木な、津田、長井、西脇、眞下、森

司会：長井、長井記

1. プロジェクトの現況

1) 毎月 買い物カゴ設置

担当 西脇、長井 8月完了

2) 伊達興産：フォルダとファイル整理、最新データに更新、スキャナ設置とHP更新各操作説明など

担当 西脇、長井 9月完了

3) アイデン 新規HP受注

担当 石渡、菊池

4) 町商自店HPアップ講座その後

5店がアップ済みで、前回報告と変化無し

2. 町商40社HP作成支援プロジェクト

1) 菊池代表より 経過説明

2) 現在申込がある7件について、担当者選定

申込者の住所に近い、アクティブSIIAのHP-WGメンバーが担当する(原則)

3. アクティブSIIAのHPリニューアル

1) 新HPの設計にあたって

森さんより デザイン設計の説明

2) メンバーの選定

リーダー 長井、サブリーダー 西脇、メンバー 西脇 長井で検討、案を作成し了承を得る。

3) 原稿なし部分の作成分担 以下のページについて、分担を決める必要がある。

(1) 設立の経緯の要約 次回決定

(2) 事業内容

パソコン講座 講座WG

訪問講座 講座WG

ホームページ受託：HP-WG

パソコン相談室(現在のままで良いか)相談室WG

訪問サポート技術サポートWG

地域協働事業 障がい者サポートWG

料金表 以前、川上さん作成案を元に理事会で決める。

(3) 活動紹介 各WGのメニューページの簡易紹介文：リニューアルチーム

講座、HP、技術サポート、パソコン絵画、PC相談室、障がい者サポート、スキルアップ、経理サポート

(4) お問い合わせ(CG部分) 次回決定

4) 活動紹介部分のメインテ方法 次回検討

5) 各種ボタンやバナー作成 次回検討

6) 設計基本ルール 現在の設計書の改訂 次回検討

4. 次回の打ち合わせ

12月5日(第1火曜日)の予定 18:00～20:00

以上